




Space Lander

Jakub Korona

Überblick



Schritt	Soll	Ist	Erreicht
Doku erstellen	02/05/22	02/05/22	ok
Repository einrichten	02/05/22	02/05/22	ok
Deployment	09/05/22	29/05/22	nok
"Spielfeld" erstellen	23/05/22	16/05/22	ok
Raumschiff mit input erstellen	30/05/22	23/05/22	ok
Zwischenstand	30/05/22	30/05/22	ok
Logik implementieren	20/06/22		ok
Physikalische Aspekte implementieren	27/06/22		ok
Spiel verschönern	27/06/22		ok
Letze Änderungen und testing	11/07/22		ok
Schluss-Präsentation	11/07/22		ok
Doku nachführen	11/07/22		ok

Soll-Ist- Vergleich

Fazit

